

内海ダム再開発事業経過 概略

年 月 日	内 容	
	行政側	住民側
1984年度	予備調査を開始	
1997年度	実施計画調査事業に採択	
1999/10/22	「別当川水系河川整備基本方針」の策定	
2000/10/10	「別当川水系河川整備計画」の策定	
2002年度	建設事業に採択	
2003/7/1	旧内海町と基本協定の締結	
2005/2/17	ダム建設事業全体計画の策定	
2005/2/21	補償基準妥結、用地買収に着手	
2006年度	付替道路工事に着手	
2008/3/19	事業認定申請	
2009/2/6	国交省事業認定告示	
2009/6/30		事業認定取消し訴訟提訴
2009/7/27	収用採決申請	
2009/9/2	ダム建設事業全体計画の変更	
2009/10/26		内海ダム再開発執行停止申立書提出
2009/12/12	前原国交相が現地を視察 香川県に見直しを強く要請	
2009/12/15	ダム本体工事契約	
2010/3/25	国交省、補助金満額予算付け	
2010/7/19		内海ダム現地大勉強会
2010/7/20	収用裁決 明渡し期日を11月22日とする。	
2010/8/20		裁決取り消し求め審査請求
2010/9/9		裁決の取り消しを求める訴訟提訴
2010/9/24		県収用委員会裁決執行停止申し立て
2010/10/29	裁決執行停止申し立てを却下	
2010/11/22	明渡し期日	