

スーパー堤防と区画整理

篠崎公園地区

# 越水の可能性のないところに スーパー堤防



## 景観が変わってしまう 自然と歴史を残すまち

「江戸川区スーパー堤防裁判」を闘った北小岩一丁目東部地区から、江戸川の下流約1.7キロメートルの篠崎公園地区で、スーパー堤防と共同実施の区画整理が進んでいます。北小岩の裁判で明らかになったように、ここでも堤防を越えるほどの洪水の可能性はありません。

篠崎公園地区では、妙勝寺と浅間神社という歴史ある施設があり、スーパー堤防の範囲に入っています。スーパー堤防の工事が進んでいくと、盛土でこのあたりの景観は一変してしまいます。


スーパー堤防と一体の区画整理は15年前(2006年)からはじまり、江戸川区の用地買収などで住民は次第に去り、140棟ほどあった家屋などの建物は、3分の1以下にまで減ってしまいました。今はあちこちに空き地が広がっています。

江戸川区  
篠崎公園地区


スーパー堤防と区画整理

デコボコで 計画中


# 墓地・お寺は盛土に移転 神社は窪地に



堤防上部を走る篠崎街道は約420mのトンネルに、篠崎公園近くの妙勝寺は、約450基のお墓のある墓地と一緒に、スーパー堤防の盛土の上に移転。浅間神社は盛土をしないで、窪地になってしまいます。東側の斜面の土地は、既存の堤防と繋がって、スーパー堤防になるのですが、上図(バース図)のように、トンネルに入る道路のために繋がりません。スーパー堤防にならない斜面の土地に住宅を建てることになります。西側のはみ出しの盛土は、スーパー堤防の範囲(堤防の高さの30倍)にならない盛り土です。



国交省が作成した模型(篠崎のまちづくり事務所)



住民が減って空地が増えた





# 篠崎公園のスーパー堤防計画

国・都・江戸川区の3者で  
5つの事業が重なる



## 5つの事業 事業費合計の推測 約292億円

- ①高規格堤防事業（国）  
（スーパー堤防） 約60億円
- ②篠崎公園事業（都） 約77億円
- ③土地区画整理事業（区） 約70億円
- ④街路事業（都） 約72億円
- ⑤緑地事業（区） 約32億円
- ①と③に重複があるので差し引く 19億円（注）
- 地盤改良対策のために、これより増える可能性があります

・平成28年4月15日 建設委員会資料  
・上篠崎一丁目北部土地区画整理事業  
事業計画書（案）2014年1月より

（注）：①と②の重複とは  
高規格堤防事業は土地区画整理事業が共同事業なので、高規格堤防事業費から区画整理事業へ払う負担金

現在（令和3年）はこのあたり（工程表より約3年遅れている）

| 事業名       | 項目    | 現在（令和3年）はこのあたり（工程表より約3年遅れている） |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 備考 |
|-----------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|           |       | H28年度                         | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 |    |
| 高規格堤防整備事業 | 盛土    |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 公園事業      | 上面整備等 |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 土地区画整理事業  | 道路整備等 |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|           | 家屋移転  |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 街路事業等     | 道路整備  |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|           | 用地取得  |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 緑地事業      |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |

3者（国交省と東京都と江戸川区）  
事業を一体整備の「基本協定書」（2016年4月8日締結）から